

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МАДОУ  
«ЦРР- д\сад № 108»  
И.В. Борсова  
«25» января 2018г.

«Дорожная карта ОСИ»

(план мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
«Центр развития ребенка – детский сад № 108» г. Сыктывкара  
(1 корпус)  
167004, республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Западная,6

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСТУ)	Срок исполнения (этап работы* и дата)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
<b>1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ</b>					
1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)	К,О,С	1 этап 2018	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627"Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"	31 декабря 2018 Приказ 09.01.2018г. № 04/1 «О назначении ответственного по работе с инвалидами в МАДОУ «ЦРР-д\сад № 108»
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627"Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и	31 декабря 2018 Приказ 09.01.2018г. № 04/1 «О

	оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам			систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"	назначении ответственного по работе с инвалидами в МАДОУ «ЦРР-д\сад № 108»
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627"Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"	31 декабря 2018г. Должностные инструкции ответственных сотрудников. Положение о ситуационной помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями в МАДОУ «ЦРР- д\сад № 108»
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627"Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"	31 декабря 2018г. План инструктажа Журнал учета инструктажа Инструкции При приме нового сотрудника, 1 раз в 6 мес. и при изменении действующего законодательства
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627"Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"	31 декабря 2018 «Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайта МАДОУ «ЦРР- д\сад № 108» по вопросам доступности объекта

					и услуг»; «Памятки об оказании ситуационной помощи в «ЦРР-д\сад № 108»
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г,С	1 этап 2018	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Соглашение со специализированной организацией.	Ситуационно, по мере необходимости
2	<b>Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)</b>	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»	Обновляется по мере необходимости Приказ 09.01.2018г. № 04/1 «О назначении ответственного по работе с инвалидами в МАДОУ «ЦРР-д\сад № 108»
3	<b>Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате</b>	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»	Обновляется по мере необходимости Приказ 09.01.2018г. № 04/1 «О назначении ответственного по работе с инвалидами в МАДОУ «ЦРР-д\сад № 108»
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	ГОСТ Р 52872-2012.	31 декабря 2018 Обновляется по мере необходимости «Положение по размещению и наполнению

					подразделов официального сайта МАДОУ «ЦРР- д\сад № 108» по вопросам доступности объекта и услуг»
<b>2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам</b>					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	-Приказ от 28.04.2018г. № 86 «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 г.г. по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МАДОУ «ЦРР- д\сад № 108»; -Проектно-сметная документация (республиканский бюджет, местный бюджет «Программа доступная среда»).	Конец 2025 Вариант «Б»
2	Осуществление строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	Приказ от 28.04.2018г. № 86 «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 г.г. по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МАДОУ «ЦРР- д\сад № 108» (республиканский бюджет, местный бюджет «Программа доступная среда»)	Конец 2025 Вариант «Б»
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	Приказ от 28.04.2018г. № 86 «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 г.г. по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МАДОУ «ЦРР- д\сад № 108» (республиканский бюджет, местный бюджет «Программа доступная среда»)	Конец 2025 Вариант «Б»
3.1	<b>По территории объекта</b>				
3.1.1	Ремонтные работы: - восстановление целостности покрытия путей движения;	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99; -Приказ от 28.04.2018г. № 86 «Об	Конец 2025 года Сумма ориентировочно

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж/демонтаж бордюров на пути движения;</li> <li>- монтаж/демонтаж бордюров по краям путей движения;</li> <li>- монтаж/демонтаж мест отдыха на пути движения;</li> <li>- монтаж/демонтаж системы освещения на пути движения и в зоне отдыха;</li> <li>- монтаж/демонтаж плана размещения объектов на территории;</li> <li>- монтаж/демонтаж калитки;</li> <li>- монтаж/демонтаж порогов;</li> <li>- монтаж/демонтаж поручней на пандусе;</li> <li>- монтаж/демонтаж поручней на лестнице;</li> <li>- монтаж-демонтаж пандусов;</li> <li>- монтаж/демонтаж покрытия на лестнице пандусе;</li> <li>- монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля;</li> <li>- монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупреждающих;</li> <li>- выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);</li> <li>- монтаж/демонтаж бортиков по краям ступеней;</li> <li>- ремонт покрытия лестниц;</li> <li>- ремонт покрытия пандуса;</li> <li>- монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше и пандусе;</li> <li>- монтаж/ демонтаж подъемника.</li> </ul>			<p>утверждении плана мероприятий на 2018-2025 г.г. по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МАДОУ «ЦРР- д\сад № 108» (республиканский бюджет, местный бюджет «Программа доступная среда»).</p>	<p>(стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 4,5 млн. руб.</p>
3.1.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- опорные устройства поручни;</li> <li>- кнопка вызова персонала;</li> <li>- тактильные средства навигации и предупреждения;</li> </ul>	К,О,С,Г,У	2 этап	<p>СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99; Приказ от 28.04.2018г. № 86 «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 г.г. по повышению условий доступности для инвалидов объектов и</p>	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- мнемосхема;</li> <li>- информационные таблички на Брайля;</li> <li>- подъемники.</li> </ul>			предоставляемых услуг в МАДОУ «ЦРР- д\сад № 108» (республиканский бюджет, местный бюджет «Программа доступная среда»).	период составления дорожной карты) 800 тыс.руб.
3.2.	<b>По входу в здание</b>				
3.2.1	<p>Ремонтные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж/демонтаж дверей;</li> <li>- монтаж/демонтаж порогов;</li> <li>- монтаж/демонтаж дверных ручек;</li> <li>- монтаж/демонтаж поручней на пандусе;</li> <li>- монтаж/демонтаж поручней на лестнице;</li> <li>- монтаж/демонтаж пандусов;</li> <li>- монтаж/демонтаж покрытия на лестнице пандусе входной площадке и тамбура;</li> <li>- монтаж/демонтаж доводчиков;</li> <li>- монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля;</li> <li>- монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупреждающих перед лестницей входной дверью и дверью в тамбуре;</li> <li>- выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);</li> <li>- выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);</li> <li>- монтаж/демонтаж бортиков по краям ступеней;</li> <li>- ремонт покрытия лестниц;</li> <li>- ремонт покрытия пандуса;</li> <li>- ремонт покрытия входной площадки;</li> <li>- ремонт покрытия тамбура;</li> <li>- монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше и пандусе;</li> <li>- монтаж/демонтаж антискользящего</li> </ul>	К,О,С,Г,У	2 этап	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99; Приказ от 28.04.2018г. № 86 «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 г.г. по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МАДОУ «ЦРР- д\сад № 108» (республиканский бюджет, местный бюджет «Программа доступная среда»).	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 2,5 млн. руб.

	<p>покрытия на входной площадке и тамбуре;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- расширение тамбура;</li> <li>- демонтаж перегородок в тамбуре;</li> <li>- демонтаж тамбура;</li> <li>- монтаж/демонтаж навеса над входной площадкой;</li> <li>- монтаж/демонтаж водоотвода;</li> <li>- монтаж/ демонтаж подъемника.</li> </ul>				
3.2.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- опорные устройства поручни;</li> <li>- кнопка вызова персонала;</li> <li>- тактильные средства навигации и предупреждения;</li> <li>- информационные таблички на Брайля;</li> <li>- подъемники.</li> </ul>	К,О,С,Г,У	2 этап	<p>СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99;</p> <p>Приказ от 28.04.2018г. № 86 «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 г.г. по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МАДОУ «ЦРР- д\сад № 108» (республиканский бюджет, местный бюджет «Программа доступная среда»).</p>	<p>Конец 2025 года</p> <p>Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 400тыс.руб.</p>
3.3	<b>По путям движения в здании</b>				
3.3.1	<p>Ремонтные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж/демонтаж дверей;</li> <li>- монтаж/демонтаж порогов;</li> <li>- монтаж/демонтаж дверных ручек;</li> <li>- монтаж/демонтаж поручней вдоль стен;</li> <li>- монтаж/демонтаж поручней на пандусе;</li> <li>- монтаж/демонтаж поручней на лестнице;</li> <li>- монтаж-демонтаж пандусов;</li> <li>- монтаж/демонтаж покрытия;</li> <li>- монтаж/демонтаж мнемосхемы;</li> <li>- монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля;</li> <li>- монтаж/демонтаж кресел и т.п. в зоне отдыха и ожидания;</li> <li>- выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);</li> </ul>	К,О,С,Г,У	2 этап	<p>СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99;</p> <p>Приказ от 28.04.2018г. № 86 «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 г.г. по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МАДОУ «ЦРР- д\сад № 108» (республиканский бюджет, местный бюджет «Программа доступная среда»).</p>	<p>Конец 2025 года</p> <p>Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 1,2 млн. руб.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);</li> <li>- монтаж/демонтаж бортиков по краям ступеней;</li> <li>- ремонт покрытия лестниц;</li> <li>- монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше и пандусе;</li> <li>- монтаж/ демонтаж подъемника;</li> <li>- оборудования зоны безопасности для МГН;</li> <li>- монтаж/демонтаж перегородок.</li> </ul>				
3.3.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- поручни опорные;</li> <li>- мнемосхема;</li> <li>- информационные таблички на Брайля;</li> <li>- ступенькоход;</li> <li>- кресло-коляска;</li> <li>- подъемник.</li> </ul>	К,О,С,Г,У	2 этап	<p>СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99;</p> <p>Приказ от 28.04.2018г. № 86 «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 г.г. по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МАДОУ «ЦРР- д\сад № 108» (республиканский бюджет, местный бюджет «Программа доступная среда»)</p>	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 800 тыс.руб.</p>
3.4	<b>По зоне оказания услуг</b>				
3.4.1	<p>Ремонтные работы:</p> <p><i>Кабинетная форма:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж/демонтаж дверей;</li> <li>- монтаж/демонтаж порогов;</li> <li>- монтаж/демонтаж дверных ручек;</li> <li>- монтаж/демонтаж покрытия;</li> </ul> <p><i>Зальная форма:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж/демонтаж дверей;</li> <li>- монтаж кнопки вызова в спальном помещении;</li> <li>- монтаж/демонтаж порогов;</li> <li>- монтаж/демонтаж дверных ручек;</li> <li>- монтаж/демонтаж покрытия;</li> <li>- разметка мест для МГН;</li> </ul>	К,О,С,Г,У	2 этап	<p>СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99;</p> <p>Приказ от 28.04.2018г. № 86 «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 г.г. по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МАДОУ «ЦРР- д\сад № 108» (республиканский бюджет, местный бюджет «Программа доступная среда»)</p>	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 600 тыс.руб.</p>



	- монтаж/демонтаж покрытия.				
3.4.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- индукционные петли;</li> <li>- кнопка вызова в спальное помещение;</li> <li>- электронные лупы увеличители.</li> </ul>	К,О,С,Г,У	2 этап	<p>СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99;</p> <p>Приказ от 28.04.2018г. № 86 «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 г.г. по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МАДОУ «ЦРР- д\сад № 108» (республиканский бюджет, местный бюджет «Программа доступная среда»)</p>	<p>Конец 2025 года</p> <p>Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 400 тыс.руб.</p>
3.5	<b>По санитарно-гигиеническим помещениям</b>				
3.5.1	<p>Ремонтные работы:</p> <p><i>Туалет</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж/демонтаж унитаза;</li> <li>- монтаж/демонтаж умывальника;</li> <li>- монтаж/демонтаж смесителя;</li> <li>- монтаж/демонтаж кнопки вызова;</li> <li>- монтаж/демонтаж перегородок;</li> <li>- монтаж/демонтаж поручней рядом с унитазом и раковиной;</li> <li>- монтаж/демонтаж зеркала;</li> <li>- монтаж/демонтаж дверей;</li> <li>- монтаж/демонтаж дверных ручек;</li> <li>- монтаж/демонтаж порогов;</li> <li>- монтаж/демонтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, аппарат для сушки рук, дозатор туалетной бумаги и т.п.).</li> </ul>	К,О,С	2 этап	<p>СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99;</p> <p>Приказ от 28.04.2018г. № 86 «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 г.г. по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МАДОУ «ЦРР- д\сад № 108» (республиканский бюджет, местный бюджет «Программа доступная среда»)</p>	<p>Конец 2025 года</p> <p>Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 500 тыс.руб.</p>
3.5.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <p><i>Туалет:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- кнопка вызова персонала;</li> <li>- поручни опорные для унитаза и раковины.</li> </ul>	К,О,С	2 этап	<p>СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99;</p> <p>Приказ от 28.04.2018г. № 86 «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 г.г. по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МАДОУ «ЦРР- д\сад № 108» (республиканский</p>	<p>Конец 2025 года</p> <p>Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты)</p>

				бюджет, местный бюджет «Программа доступная среда»)	150 тыс.руб.
3.6	<b>По системе информации</b> – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5; ГОСТ Р 51671-2000 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда»	Конец 2025
3.6.1	Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5; ГОСТ Р 52872-2012. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда»	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 100 тыс.руб.
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	2 этап 2018-2025	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» СП 59.13330.2016 п.6.5; ГОСТ Р 56832-2015; ГОСТ Р 50918-96; ГОСТ Р 50917-96. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда»	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 450 тыс.руб.
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания	С	1 этап 2018	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в	Конец 2018 Оборудовано место для собаки поводыря, допуск на объект по предъявлению соответствующих документов на собаку поводыря Приказ «Об

				Российской Федерации»	утверждении допуска собаки- поводыря в МАДОУ «ЦРР- д\сад № 108» «Положение о допуске собаки- поводыря в МАДОУ «ЦРР- д\сад № 108»
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	СП 59.13330.2016 п.6.2.19-6.2.32 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда»	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 200 тыс. руб.
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	К,О,С,Г,У	1 этап 2018 Разработка памяток на объекте 2 этап 2018-2025 Информационно-диспетчерская служба и инфо-киоски по мере необходимости	СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	31 декабря 2018 Памятки на объекте для МГН 2 этап 2018-2025 Информационно-диспетчерская служба и инфо-киоски по мере необходимости Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 50 тыс.руб.
3.7	<b>По путям движения к объекту</b>				
3.7.1	Организация предоставления информации	К,О,С,Г,У	1 этап	Информация на сайте учреждения,	Ответ на ходатайство

	гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	памятки в социальных учреждениях, памятки на самом объекте. Ходатайство в Администрацию МО ГО "Сыктывкар"	Администрацией МО ГО "Сыктывкар"
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Обращение в МО ГО "Сыктывкар" по восстановлению путей движения до объекта, оборудование остановочного комплекса в соответствии с требованиями для МГН. Ходатайство в Администрацию МО ГО "Сыктывкар"	Ответ на ходатайство Администрацией МО ГО "Сыктывкар"

*Примечания:*

\* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/реконструкция/строительство нового здания);

\*\* - мероприятия, указанные в **п.1 раздела 1** и **п.3 раздела 2** (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению требований нормативно-технических документов), подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественной организации инвалидов.

**СОГЛАСОВАНО:**

**Представитель общественной организации инвалидов**

**КРО ВОИ**

*Имя организации*

*Фамилия, Имя, Отчество*

167005, г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская, д.19,

тел. 8 (8212) 51-20-65, email: komivoi@yandex.ru

*(координаты для связи)*

Дата согласования « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Согласовано без замечаний / с замечаниями *(ненужное зачеркнуть)*  
Замечания и предложения со стороны представителя ООИ\*\*\*

\*\*\* - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий